8/10/69 แนวทางการรับมอบงานงวดที่ 2 (เท่า 12 คน)

- ต้องติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ของโรงพยาบาล → ในงวดเอกสารนี้จะทำปลายๆงวด ช่วงแรกจะให้ใช้ uat
- ขอดูสเปคของ HIS
- ติดตั้งใน Pre-Production
- เตรียมข้อมูลที่เสนอที่มีอำนวยการ → ปัญหา, สิ่งที่สำเร็จแล้ว
- รับมอบงานงวด 2 ภายในสัปดาห์หน้า 16/10/69 เวลา 09.00 น.
- ชื่อในหมวดยา → ชื่อยาชนิดสั่งซื้อ, โครงการ
- ประเด็นหมอเตือน → การเชื่อมกับอริสา, Code ไม่ตรงกัน
  → เพิ่มข้อมูลได้ Data Migration
  → โรงข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันตลอด flow